

安全パトロール点検表					
工 事 名	木太鬼無線道路改良工事（6工区）				
工 事 場 所	鶴市町				
工 期	平成29年6月20日～平成30年2月26日				
施 工 業 者 名	東讃建設（株）	請 負 金 額	83,223千円	進捗率	26 %
現 場 代 理 人	道崎宗一	作 業 内 容	掘削・材料搬入		
点 検 項 目	点 検 細 目		現場満点	評 点	
安 全 管 理 体 制	☒ 現場代理人の常駐及び表示 (10点)		10	10	
	☒ 施工計画書の常備 (5点)		5	5	
	☒ 施工体系の表示（2箇所） （施工体系台帳の常備） (5点)		5	5	
	☒ 安全管理組織表の表示 (5点)		5	5	
	☒ 緊急連絡網の表示 (5点)		5	5	
	☒ 保護具の着用（アゴひも確認・安全帯） (5点)		5	5	
安 全 施 設 及 び 標 識 ・ 標 示	☒ 工事看板の適切な内容及び設置 (5点)		5	5	
	☒ 第三者に対する交通安全対策 ・安全標識の適切な設置 (10点)		10	10	
	☐ 就業者の為の安全標識及び墜落 ・落下防護柵・昇降施設の設置 (10点)		—	—	
整 理 ・ 整 頓 消 火 器 ・ 救 急 品 の 備 付	☒ 現場事務所内・倉庫内の整理整頓 及び衛生設備の設置 (5点)		5	5	
	☒ 事務所の消火器の備付・火元責任者の選任と表示 （消費期限の確認） (3点)		3	3	
	☒ 救急用品の備付 (2点)		2	2	
	☒ 安全旗の掲揚 (2点)		2	2	
	☒ 仮設電気設備と正副・施錠の確認の状況 (5点)		5	5	
	☒ 現場の整理整頓（資材の管理状況） (5点)		5	5	

点 検 項 目	点 検 細 目	現場満点	評 点	
免許・資格関係 の携帯及び表示	各種免許・技能講習・特別教育 (各3点) ☐ 車輛系建設機械 ☐ 玉掛 ☐ 移動式クレーン ☐ その他	—	—	
	各種作業主任者 (各3点) ☐ 土止め支保工 ☒ 地山掘削 ☐ 型枠支保工 ☐ 足場組立工 ☐ その他	3	3	
	☐ 建設工事に必要な届出 (2点) (例：道路占用・道路使用等)	—	—	
	☒ 建設業の許可票及び労災保険成立票 (5点) (注) 協力業者も含む	5	5	
各種建設機械 及び 施工方法状況	☒ 各種機械の点検整備 (各3点) 5台	15	12	
	☒ 適切な機械選定 (5点)	5	5	
	☒ 掘削・切土等の適否 (10点)	10	10	
	☐ 作業に対しての見張り人・合図人の配置 (各3点)	—	—	
	☐ 第三者に対しての交通整理員及び 誘導員の配置 (各3点)	—	—	
小 計		110	107	
点検項目による 採 点	評点÷現場満点×95% (満点95点) (A)	92		
その他総合的 評 価	理 由 (±5点) (B) 水路の渡り設備が出来ていない。	—1		
	合 計 (A+B)	91		
安全パトロール点検結果の詳細は、上記の通りで総合評点 <u>91</u> 点 でした。				
総 評 ○5%勾配のため、車止めの設置をすること。				
点検年月日	平成29年11月2日	点 検 者	安 全 委 員 会	